
Eintracht Stadion - 

zusätzliche Maßnahmen gemäß Anforderungen des Betreibers.
Maßnahmen, Begründung und Kostenbewertung durch die Stadthalle

Pkt. Maßnahme Begründung Stadthalle Priorität Kosten T€

A Zusätzliche Maßnahmen außerhalb des beplanten Bereiches, Optische Mängel

A1 Dämmung an Wänden in Abseiten-

Räumen Ebenen 10 und 00 sowie 

Nutzbarmachung eines Raumes in 

Ebene 00

Aus energetischen Gründen äußerst sinnvoll. Die 

Abseitenräume werden für den Spielbetrieb 

benötigt. Eine Lagerung von Material ist zurzeit 

nicht möglich. Bausubstanz nimmt Schaden durch 

Feuchtigkeit und Frost.

1

64,0

A2 Wegeleitsystem gesamtes Stadion Nach DFL Anforderungen ist ein einheitliches 

Wegeleitsystem für ein Stadion zu erstellen und 

zu installieren. Das alte, vorhandene Wegeleit-

system ist im Rahmen der Bauarbeiten entfernt 

und vernichtet worden. Die Beschilderung ist zu 

erneuern und einheitlich zu gestalten. Diese Maß-

nahme war bisher in keiner Kostenfestellung 

enthalten.

1

90,0

A3 Pflasterarbeiten Marathon-Tor, 

Anschluss Süd

Da im WP Stadthalle keine Mittel für solche 

Maßnahmen angemeldet werden konnten, müsste 

die Problemlösung über den BgA erfolgen.

Es handelt sich um Bereich zwischen Westtribüne 

und Südkurve

2

42,0

A4 Betonsanierung an Bestandswänden, 

Malerarbeiten West (Säulen, 

Stahlträger usw.)

Umfasst pauschaliert notwendige Betonkosmetik 

und Malerarbeiten an Säulen und Trägern (türkis-

farben) Logenbalkone, Unterfahrt Stahlbeton-

stützen, Kopfseiten der Westtribüne, an denen die 

Betonsanierung durchgeführt wurde und die durch 

Bautätigkeiten stark verschmutzt sind.

2

58,0

Summe A: 254,0
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Eintracht Stadion - 

zusätzliche Maßnahmen gemäß Anforderungen des Betreibers.
Maßnahmen, Begründung und Kostenbewertung durch die Stadthalle

Pkt. Maßnahme Begründung Stadthalle Priorität Kosten T€

B Ausstattungen (Leistung von Lieferanten)

B1 Ausstattung Westtribüne (Möblierung 

Businessbereich; Kleinmöbel)

Alktuelle Ausstattung des Business Bereiches 

wird durch Möbel der Stadthalle und der 

Volkswagen Halle sichergestellt. Diese 

Leihstellung ist veranstaltungsbedingt nicht 

unbegrenzt möglich. Diverse Kleinmöbel wie 

Mülleimer und Garderoben usw. müssen noch 

beschafft werden. Dies kann nicht aus laufenden 

Mitteln der Stadthalle erfolgen. Da im WP der 

Stadthalle keine Mittel eingestellt werden konnten, 

muss die Finanzierung über den BgA erfolgen.

1

140,0

B2 Abdeckhussen für Business-Sitze 

West

Eine Abdeckung der neuen Logen und Business 

Seats ist aus Betreibersicht dringend erforderlich 

und noch vor dem Winter umzusetzen. Die 

Haltbarkeit der Sitze ist ansonsten stark 

gefährdet. Siehe hierzu auch Hinweise der 

Hersteller.

1

20,0

Summe B: 160,0

Pkt. Maßnahme Begründung Stadthalle Priorität Kosten T€

C Betriebserleichterung

C1 Taubenvergrämung Straßenseite Die Taubenvergrämung tribünenseits ist durch 

den Betreiber erledigt. Es ergeben sich aber 

immer wieder weitere Schlupflöcher für die Tiere. 

Hierzu muss eine Lösung her. Dies ist nach 

unserer Kenntnis bisher nicht durch den Archi-

tekten geplant (Vielleicht auch nicht möglich, da 

sich die Anforderungen erst im Betrieb ergeben).

1

42,0
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zusätzliche Maßnahmen gemäß Anforderungen des Betreibers.
Maßnahmen, Begründung und Kostenbewertung durch die Stadthalle

C2 Beschichtung Außenbereich E30, vor 

den Logen

Nach der Übernahme der Logen durch die Mieter, 

wird vom Nutzer die Aussandung der Betonfläche - 

Tribüne vor den Logen bemängelt. Um sowohl 

eine bessere Reinigung der Außenflächen zu 

ermöglichen, als auch die Verschmutzung der 

Logen und Flurbereiche zu minimieren wird eine 

Beschichtung der Betonflächen erwartet.

10,0

Summe C: 52,0

Pkt. Maßnahme Begründung Stadthalle Priorität Kosten T€

D Mieterwünsche (Eintracht)

D1

Kabelkanal Unterfahrt Block 1 für 

TV Leitungen

Erforderung hat sich erst im Spielbetrieb der 

Eintracht ergeben. Nach Spielschluss kreuzen 

sich an dieser Stelle die Arbeitswege diverser 

Gewerke (TV Hostbroadcaster, Caterer, VIP 

Fahrzeuge, sonstige Medienvertreter). Um einen 

gefahrlosen und reibungslosen Ablauf zu 

gewährleisten, ist der Kanal sinnvoll, betrifft 

allerdings ausschlielich die Spiele der Eintracht.

2

18,0

D2

Windschutz an den Logen 1 und 20 Mit der Inbetriebnahme wurde von Eintracht 

bemängelt, dass die Sitzplätze der nördlichen und 

südlichen Logen besonders windgefährdet sind 

und eine zusätzliche Einhausung zum Schutz der 

Besucher gewünscht wird.

1

30,0

D3

Ablagebretter an der Wand E20 Mit der Abnahme wurde von Eintracht gewünscht, 

dass an den Wänden Tischanlagen/Tresen zum 

Abstellen der Gläser montiert werden um 

Kapazitätsengpässe ausgleichen zu können
2

10,0
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D4

Ausstattung Businessbereich 

5 Getränketresen

Tresenanlage: Die Beschaffung ist ungeklärt. Aus 

Sicht des Betreibers ist dies Sache der 

Lieferanten. Dies ist aber durch die Übertragung 

der Liefer- und Cateringrechte an Eintracht nicht 

umsetzbar. Fakt ist, dass die bisher angedachte 

Lösung in keiner Weise dem Standard entspricht.

1

260,0

Summe D 318,0

A Optische Mängel und außerhalb Planunbereich Summe A 254,0

B Ausstattung (Lieferleistungen) Summe B 160,0

C Betriebserleichterungen Summe C 52,0

D Mieterwünsche (Eintracht) Summe D 318,0

Gesamtsumme: 784,0
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