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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.11.2015 Ö

Sachverhalt:
Der Antrag 15-00996 zum Rat am 17. November 2015 wurde im Jugendhilfeausschuss am 
5. November 2015 vorberaten. Wie in der Verwaltungsausschusssitzung am 10. November 
2015 festgelegt, nimmt die Verwaltung im Folgenden Stellung, was bei einer Entscheidung 
im Sinne des Antrags aus Sicht der Verwaltung zu bedenken ist:

Trägerschaft
Die Trägerschaft der Kita ist ausgeschrieben. Eine Präsentation der Bewerber soll  am 
11.12.2015 stattfinden. Da die anschließende Auswahl und Entscheidung durch die 
zuständigen Gremien (Rat) bestätigt werden muss, steht frühestens im März 2016 der zu 
beteiligende Träger fest. Eine Einbindung des Trägers in die Planung führt zu einer 
wesentlichen Verzögerung

 
Zeitplanung 
Vor dem Hintergrund zu beantragender Fördermittel, muss die Einrichtung spätestens im 
vierten Quartal 2017 in Betrieb genommen werden. Dieses hat einen zwingenden Baubeginn 
im Spätsommer 2016 zur Folge, sodass mit den Planungen auf der Grundlage eines 
festgelegten Raumprogramms unmittelbar zu beginnen ist. Eine Raumprogrammänderung 
sprengt den Terminplan und würde zu einem Verlust der Fördermittel führen.

Erweiterungsoptionen
Geplant ist eine Drei-Gruppen-Kita mit der Option einer späteren Erweiterung um eine vierte 
Gruppe. Das Grundstück einschließlich eines hierfür vollzogenen Ankaufs ermöglicht dieses 
Volumen knapp. Jede Veränderung des Raumprogramms macht entweder einen Verzicht 
auf die Option einer weiteren Gruppe oder einen zusätzlichen Grundstückskauf erforderlich. 

Kosten
Sollten sich in der Überarbeitung des Raumprogramms Standards oder Flächen erhöhen, 
werden diese höhere Baukosten sowie eine deutlich verlängerte Planungs- und Bauzeit als 
bisher ermittelt zur Folge haben.

Leuer




