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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 10.08.2017 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 15.08.2017 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 22.08.2017 Ö

Beschluss:

Der in der Vorlage ausgeführten Vorfestlegung zur Finanzierung der Gesamtkosten des 
Führungs- und Lagezentrums der Feuerwehr Braunschweig in Höhe von zusätzlich 8,205 
Mio. € aus dem Restbedarf 2021 wird hiermit zugestimmt.

Sachverhalt:

Für den Neubau des Führungs- und Lagezentrums (FLZ) der Berufsfeuerwehr Braunschweig 
war aufgrund erster konzeptioneller Überlegungen bislang ein grober Gesamtbudgetrahmen 
von rund 13,5 Mio. € geschätzt worden. Hierzu wird auf die Mitteilung vom 19. Dezember 
2016 - Vorlage 16-03396 - verwiesen. Für den ab 2021 vorgesehenen Umbau und die 
Sanierung der Feuerwehrhauptwache ging die Verwaltung von grob geschätzten Kosten in 
Höhe von 19 Mio. € aus.

Folglich sind im Investitionsprogramm 2016 - 2020 für das Projekt 5E.210113 
„Berufsfeuerwehr / Neubauten“ folgende Jahresbeträge eingeplant:

Gesamtkosten 
in T€

Ausgaben 
bis 2016

in T€

2017
in T€

2018
in T€

2019
in T€

2020
in T€

Restbedarf 
ab 2021

in T€
32.500 2.634 2.300 4.300 4.265 19.001

 
Bis zur geplanten Inbetriebnahme des FLZ im Sommer 2020 sind infolge der Konkretisierung 
der Planung, die auf Grundlage des vom Rat am 24. Februar 2015 beschlossenen 
Raumprogramms erfolgt ist, sowie der Einbeziehung der Verlegung des Spiel- und 
Bolzplatzes, des Vorplatzes sowie der in der Feuerwehrwache Süd zu errichtenden 
Redundanzstelle Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 21,7 Mio. € bereitzustellen. Hierfür 
ist jedoch eine Vorfestlegung des Rates auf den Haushalt 2018 erforderlich.



Der Bauausschuss hat die Gesamtkosten für das FLZ in seiner Sitzung am 20. Juni 2017 im 
Rahmen der Objekt- und Kostenfeststellung beschlossen. In der entsprechenden Vorlage 
17-04632 vom 15. Juni 2017 kündigte die Verwaltung bereits an, folgende 
Finanzierungsraten in den Entwurf zum Haushalt 2018 / Investitionsprogramm 2017 - 2021 
aufzunehmen und hat die Wirksamkeit des Objekt- und Kostenfeststellungsbeschlusses 
davon abhängig gemacht.

Gesamtkosten 
in T€

Ausgaben 
bis 2016 

in T €

2017
in T€

2018
in T€

2019
in T€

2020
in T€

2021 
in T€

Restbedarf 
ab 2022 in 

T€
32.500 2.634 2.300 6.300 6.265 4.205 200 10.596

Mit den Mitteln ab 2021 soll der Umbau und die Sanierung der Feuerwehrhauptwache 
geplant und umgesetzt werden.

Im Zuge der verwaltungsinternen Haushaltsplanungen ist inzwischen der Finanzbedarf 
aktualisiert worden. Die Ansätze 2018 und 2019 für das FLZ werden entgegen der in der 
Vorlage 17-04632 angekündigten Raten um insgesamt 1,4 Mio. € reduziert. Dieser Betrag 
wird 2021 eingeplant, woraus sich folgende Finanzierungsraten ergeben:

Gesamtkosten 
in T€

Ausgaben 
bis 2016 

in T €

2017
in T€

2018
in T€

2019
in T€

2020
in T€

2021 
in T€

Restbedarf 
ab 2022 in 

T€
32.500 2.634 2.300 5.600 5.565 4.205 1.600 10.596

In der Jahresrate 2021 sind 200.000 € für die Planung der ab 2022 vorgesehenen Umbauten 
und die Sanierung der Feuerwehrhauptwache enthalten.
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